
Id Nome da tarefa Duração Início Término Predecessoras

1 PROJETO - ADEQUAÇÃO DA PLATAFORMA TRONCAL DE SARZEDO 34 dias? Sex 13/02/15 Qua 01/04/15

2 ESTRUTURAS METALICA 25 dias Sex 13/02/15 Qui 19/03/15

3 CONFECÇÃO DAS GRADES 10 dias Sex 13/02/15 Qui 26/02/15

4 INSTALAÇÃO DAS GRADES 11 dias Sex 27/02/15 Sex 13/03/15 3

5 INSTALAÇÃO DAS PORTAS DE MERGÊNCIA 4 dias Seg 16/03/15 Qui 19/03/15 4

6 ALVENARIA 1 dia? Seg 16/03/15 Seg 16/03/15

7 ALTERAÇÃO DOS DUTOS DE CE 1 dia? Seg 16/03/15 Seg 16/03/15 4

8 ALTERAÇÃO DOS DUTOS DE EL 1 dia? Seg 16/03/15 Seg 16/03/15 4

9 REPOSICIONAMENTO DAS CAIXAS DE CE E EL 1 dia? Seg 16/03/15 Seg 16/03/15 4

10 INSTALAÇÕES ELETRICAS 26 dias? Sex 13/02/15 Sex 20/03/15

11 LEVANTAMENTO E ADQUISIÇÃO DOS MATERIAIS 1 dia? Sex 13/02/15 Sex 13/02/15

12 REFAZER CABEAMENTO ESTRUTURADO 1 dia? Ter 17/03/15 Ter 17/03/15 6

13 REFAZER CABEAMENTO ELETRICO 1 dia? Qua 18/03/15 Qua 18/03/15 12

14 ALARME DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA 1 dia? Qui 19/03/15 Qui 19/03/15 13

15 DENAIS LIGAÇÕES ELETRICAS 1 dia? Sex 20/03/15 Sex 20/03/15 14

16 INSTALAÇÃO DAS PORTAS 9 dias Sex 20/03/15 Qua 01/04/15

17 QUADRO DAS PORTAS 5 dias Sex 20/03/15 Qui 26/03/15 5

18 INSTALAÇÃO DOS VIDROS 2 dias Sex 27/03/15 Seg 30/03/15 17

19 LIGAÇÕES ELETRICAS 2 dias Ter 31/03/15 Qua 01/04/15 18
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