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Os primeiros projetos do PAC – Gestão de risco e respostas a desastres – para contenção de encostas
em 18 municípios mineiros de acordo com a diretoria de Projetos e Custos do Departamento de
Obras Públicas – Deop – estarão prontos em março deste ano. A exceção de Ouro Preto, a previsão é
de que todos estejam concluídos até junho. Os mais adiantados são para as cidades de Santa Luzia –
com sete áreas de risco – e Ewbanck da Câmara – com quatro áreas de risco.

Pela previsão do Deop, em março estarão prontos os projetos para, além de Santa Luzia, as cidades
de Nova Lima – 16 área de risco, Sabará – 37 áreas de risco e Ibirité – 13 áreas de risco.

Para abril, a previsão é de que já estejam concluídos os projetos de: Além Paraíba – 23 áreas de risco,
Cataguases – 14 , Muriaé – 23, João Monlevade – 16 e Timóteo – 10. De acordo com o Deop, os
últimos projetos que ficarão prontos em junho são os para Diogo de Vasconcelos -5, Ervália – 13,
Lajinha – 7 , Manhumirim – 6 -, Sabinópolis – 11, Ewbanck da Câmara – 4, Matias Barbosa – 15, e
Visconde do Rio Branco – 20.

Apenas os projetos para a cidade de Ouro Preto não têm previsão de término devido às dificuldades
topográficas do município. A expectativa é de que sejam finalizados ainda em 2016.

PROJETOS 

 Município  
Percentual
executado

%
 

 Ewbanck da Câmara  96  
 Santa Luzia  75  
 Ibirité  59  
 Matias Barbosa  55  
 Visconde do Rio Branco  53  
 Nova Lima  51  
 Cataguases  51  
 Diogo de Vasconcelos  49  
 Manhumirim  48  
 Sabinópolis  48  
 João Monlevade  46  
 Ervália  45  
 Lajinha  44  
 Sabará  43  
 Timóteo  42  
 Além Paraíba  16  
 Ouro Preto  11  
 Muriaé  10  
 Sabará  43  
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